	Planilha Meta Global CONSTRUTORA HOSS LTDA.														
31	.24.1	14	HONDA		Manau				ΔΙ ΡÃΟ ΔСΔ	Í.PRO	IFTO NOU	ZAKII		HM2402-06-R	
DATA			25/04/2019		Prazo		REFORMA DO GALPÃO AÇA dias Início					Fim	-		
PLANILHA META - versão 1.0															
		CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDE	CUSTO UNIT	TOTA		Planejamento			1.99	5.000,00		
						0.111	2.147.714,52 0,00	2.147.714,52	4.000,00		C. Unit.	V. Total 0,00	V. Total 0,00	1.995.000,00	
			Pedreiro com Encargos Sociais (126,8%)	h	204,79	20,63	4.224,82				20,63	4.224,82	4.220,00		
			Servente com Encargos Sociais (126,8%) Carpinteiro com Encargos Sociais (126,8%)	h h	1.231,93 452,32	15,25 20,63	18.786,98 9.331,36				15,25 20,63	18.786,98 9.331,36	18.790,00 9.330,00		
			Pintor	h	52,17	20,63	1.076,27				20,63	1.076,27	1.080,00		
							0,00						0,00	0,00	
			Engenheiro	vb	1,00	18.648,00	18.648,00				18.648,00	18.648,00	18.650,00		
			Mestre de Obras Apontador	vb vb	1,00 1,00	37.906,50 14.763,00	37.906,50 14.763,00				37.906,50 14.763,00	37.906,50 14.763,00	37.910,00 14.760,00		
			Técnico de Segurança	vb	1,00	11.655,00	11.655,00				11.655,00	11.655,00	11.660,00		
		407					0,00					0,00	0,00		
MO	HOSS	137 138	Adic. p/ Integração de Pessoal	vb	1,00		0,00	149.287,27			0,00	0,00	0,00	143.390,00	
			Horas Extras (60% de 3 h / dia) Encargos Sociais para prazo menor que 9 meses	vb vb	1,00 1,00	29.527,34 3.368,00	29.527,34 3.368,00			20,00%	23.621,88 3.368,00	23.621,88 3.368,00	23.620,00 3.370,00		
					1,00	3.300,00	,	-			3.300,00				
			Previsão dissídio maio/2015 - 7% - MO HOSS	vb			0,00					0,00	0,00		
			Previsão dissídio maio/2015 - 7% -	vb			0,00					0,00	0,00		
			CAPACETE BRANCO				0,00	_				0,00	0,00		
							0,00					0,00	0,00		
			Limpeza permanente e final da obra	vb vb	1,00		0,00				0,00	0,00	0,00		
				Vυ			0,00					0,00	0,00		
00		141	Areia lavada tipo média	m3	0,10	55,00	5,50 0,00	- 5,50			55,00	5,50 0,00	10,00 0,00	10,00	
AGREGADO	Mat		Pedra britada 1	m3	1,30	270,00					270,00	351,00	350,00		
AGR		142					0,00 0,00	351,00				0,00	0,00	350,00	
			Cimento Portland CP II-E-32 (saco 50 kg)	sc	1,22	69,88					69,88	85,25	90,00		
		144	Cimento branco CPB 40	kg	22,00	14,57	320,54	405,79			14,57	320,54	320,00	410,00	
NTE							0,00					0,00	0,00		
AGREGANT	Mat		Bianco (balde 18 L) Curacret para cura hidráulica de concreto	bd m2	2,46 3,25	379,39 4,06	933,30 13,20				379,39 4,06	933,30 13,20	930,00 10,00		
AG		146	Bianco	l	0,05	21,08	1,05	949,40			21,08	1,05	0,00	940,00	
			Vedalit (balde 18 kg=17,8 l)	bl	0,01	185,12	1,85 0,00				185,12	1,85 0,00	0,00		
			Concreto 30 MPa dosado em central convencional brita 1 e 2	m3	24,14	952,00	22.981,28				952,00	22.981,28	22.980,00		
CONCRETO	Mat	445	Concreto USINADO, traço bombeável, Fctmk >4MPa, Fck=30MPa	m3	1,99	1.009,00	2.007,91	24 000 40			1.009,00	2.007,91	2.010,00	24 000 00	
ONCI	Mat	145			<u> </u>	,	0,00	24.989,19				0,00	0,00	24.990,00	
o							0,00					0,00	0,00		
							0,00	-				0,00	0,00	-	
			Pontalete (pernamanca) 3a. construção (seção transversal: 3x3 ")	m	432,84	14,90				5,00%	14,16	6.126,85	6.130,00		
			Sarrafo 3a. construção (seção transversal: 1x4 " (10cm) Chapa compensada resinada (esp=12 mm / 1,10x2,20m)	m un	174,78 85,60	9,00 190,00	1.573,02 16.264,00	27.110,33		5,00% 5,00%	8,55 180,50	1.494,37 15.450,80	1.490,00 15.450,00		
MA	Mat	148	Prego (tipo de prego: 18x27)	kg	48,49	22,00	1.066,78		27.110,33		5,00%	20,90	1.013,44	1.010,00	25.740,00
FORMA			Sarrafo 3a. construção (seção transversal: 1x2 " (5 cm)) Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x8 " (20cm))	m m	265,20 26,86	5,10 14,90		-		5,00% 5,00%	4,85 14,16	1.284,89 380,20	1.280,00 380,00		
			Isopor (EPS) e=2cm	m2	0,28	16,00	4,48			5,00%	15,20	4,26	0,00		
							0,00					0,00	0,00		
	Sub	175					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00		
			Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)	kg	788,40	8,18	6.449,11				8,18	6.449,11	6.450,00		
				kg	15,77	17,60	277,55					17,60	277,55	280,00	
0	Mat	150	Barra de transferência BTG 20	рç	9,52	12,02	114,43	8.407,19			12,02	114,43	110,00	8.410,00	
4RMAÇÃO			tela soldada tipo Telcon Q-283 Espaçador soldado de aço tipo treliça para tela soldada (altura:	m2	29,38	46,50	1.366,17		-			46,50	1.366,17	1.370,00	
ARN			80 mm)	m	28,08	7,12	199,93				7,12	199,93	200,00		
							0,00					0,00	0,00		
	Sub	176	Armador com Encargos Sociais (126,8%)	h	78,84	20,63	1.626,47	3.236,41		10,00%	18,57	1.463,82	1.460,00	2.910,00	
			Servente p/ armação com Encargos Sociais (126,8%)	h	105,57	15,25	1.609,94 0,00			10,00%	13,73	1.448,95 0,00	1.450,00 0,00		
O JIMI	61	470					0,00	0.00				0,00	0,00	0.00	
TERRAP SERVIÇO LENAGE S M PRELIMI	Sub	4/2					0,00 0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
RAP		470					0,00	0.00				0,00	0,00	0.00	
TERR LENA M	Sub	1/3					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	, ,						0,00					0,00	0,00		
ÇÃO	Mat	184					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO							0,00					0,00	0,00		
E	Sub	174					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
(0							0,00					0,00	0,00		
URAS	Mat	191					0,00 0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
ESTRUTURAS							0,00					0,00	0,00		
ES.	Sub	473					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
					_		0,00					0,00	0,00		
	Mat	152					0,00 0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00		
			REFORMA DA ÁREA 01 DE CARRINHOS Remoção Parcial de Marquise metálica da Área de Lazer				0,00 0,00	-				0,00	0,00		
			DESMONTAGEM DE PLATIBANDA METÁLICO EXISTENTE				•	-							
			(H=1.7m), TELHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS (REAPROVEITAR MATERIAL NA COBERTURA DAS DOCAS)	m	38,00	36,34	1.380,92			8,00%	33,43	1.270,45	1.270,00		
			DESMONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA TIPO "01 ÁGUA"					1							
			(P.D=5.3M), INCLUSO TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO, 01 VIGA TRELIÇADA, TERÇAS E ACESSÓRIOS (REAPROVEITAR	m2	90,00	36,32	3.268,80 Página 1			8,00%	33,41	3.007,30	3.010,00		
			MATERIAL NA COBERTURA DAS DOCAS)				r agilid 1]							

				DI	ANII H		nilha Meta Globa	11						
	PLANILHA META - versão 4 CÓD DISCRIMINAÇÃO UN OTDE CUSTO TOTAL N' Planejamento 1.995.000,00													
		CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDE	UNIT	2.147.714,52	2.147.714,52	Planejamento 4.000,00		C. Unit.	V. Total	75.000,00 V. Total	1.995.000,00
			CORTE E DESMONTAGEM DE CALHA METÁLICA SEÇÃO MÉDIA 40X15CM (REAPROVEITAR MATERIAL NA COBERTURA DAS DOCAS)	m	14,70	13,34	196,10			8,00%	12,27	180,41	180,00	
			DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA TIPO "01 ÁGUA" E TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO (PD=5.3m), PARA INVERTER O SENTIDO DA ÁGUA	m2	488,00	54,76	26.722,88			8,00%	50,38	24.585,05	24.590,00	
			Fundações Bloco de Concreto				0,00					0,00	0,00	
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INSERT NA BASE EM CHAPA METÁLICA 3X450X450MM COM 04 CHUMBADORES METÁLICOS DE 3/4"x500MM	und	14,00	621,13	8.695,82			8,00%	571,44	8.000,15	8.000,00	
			Ampliação da Cobertura Metálica				0,00					0,00	0,00	
			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DOBRADO ASTM A-36 (INCLUSO PARAFUSOS E FIXADORES) DA COBERTURA (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO)	kg	24.381,63	24,50	597.349,94			8,00%	22,54	549.561,94	549.560,00	
			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DOBRADO ASTM A-36 (INCLUSO PARAFUSOS E FIXADORES) DO PLATIBANDA (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO)	kg	1.808,96	26,95	48.751,47			8,00%	24,79	44.851,35	44.850,00	
			PILAR METÁLICO (P.D=5.30M) EM PERFIL DUPLO ASTM A-36 (2x) C200X70X25X3MM, INCLUSO BASE METÁLICA CH 350X350X3/8"MM, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO	und	14,00	3.203,48	44.848,72			8,00%	2.947,20	41.260,82	41.260,00	
			TELHA GALVALUME PRÉ PINTADO (FACE EXTERNA RAL9003, FACE INTERNA FUNDO MONO BRANCO), MODELO TRAPEZOIDAL (TP35) ESP. 0,43 MM PARA COBERTURA E PLATIBANDA	m2	1.546,40	138,77	214.593,93			8,00%	127,67	197.426,41	197.430,00	
RA			RUFOS E CONTRA-RUFOS EM CHAPA GALVALUME (FACE EXTERNA BRANCA RAL9003 E FACE INTERNA BRANCA RAL9003), ESPESSURA 0,65 mm, PARA ACABAMENTOS LARG.= 45cm	m	169,58	203,88	34.573,97			8,00%	187,57	31.808,05	31.810,00	1.369.050,00
COBERTURA	Sub	177	CALHA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8 mm, SEÇÃO 30X20cm, INCLUSO 07 CAIXAS DE PRESSÃO CÔNICAS NAS SAÍDAS DAS PRUMADAS	m	91,00	282,26	25.685,66	1.488.080,08		8,00%	259,68	23.630,81	23.630,00	
	Jour		Diversos DESMONTAGEM DE GRADIL METÁLICO EM TELA ALAMBRADO		21.00	15.00	0,00					0,00	0,00	2.009.000,00
			E MONTANTES Ø100, H=3.0M FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADIL METÁLICO EM TELA ALAMBRADO E MONTANTES Ø100MM, H=3.0M, INCLUSO	m m	32,00	456,00 2.144,96	10.944,00 68.638,72			8,00%	1.973,36	10.068,48 63.147,62	10.070,00 63.150,00	
			PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO PINTURA DE GRADIL METÁLICO EM TELA ALAMBRADO E		·						·	,	·	
			MONTANTES Ø100 H=3.0M E GRADIL DE TELA ARTÍSTICA H=2.15M, EPÓXI COR BRANCA	m ²	168,00	129,79	21.804,72			8,00%	119,41	20.060,34	20.060,00	
			REFORMA DA ÁREA DE CARRINHOS 02 Fundação				0,00					0,00	0,00	
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INSERT NA BASE EM CHAPA METÁLICA 3X450X450MM 3/8"X450X450MM COM 04 CHUMBADORES METÁLICOS DE 3/4"x500MM	und	6,00	624,48	3.746,88			8,00%	574,52	3.447,13	3.450,00	
		1	Ampliação da Cobertura Metálica				0,00					0,00	0,00	
			DESMONTAGEM DE PLATIBANDA METÁLICO EXISTENTE (H=1.7m), TELHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS	m	3,50	629,14	2.201,99			8,00%	578,81	2.025,83	2.030,00	
			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DOBRADO ASTM A-36 (INCLUSO PARAFUSOS E FIXADORES) DA COBERTURA (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO)	kg	7.300,00	24,50	178.850,00			8,00%	22,54	164.542,00	164.540,00	
			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DOBRADO ASTM A-36 (INCLUSO PARAFUSOS E FIXADORES) DO PLATIBANDA (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO)	kg	1.000,00	26,95	26.950,00			8,00%	24,79	24.794,00	24.790,00	
			PILAR METÁLICO (P.D=5.30M) EM PERFIL DUPLO ASTM A-36 (2x) C200X70X25X3MM, INCLUSO BASE METÁLICA CH 350X350X3MM 350X350X3/8"MM, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA ANTICORROSIVA E EPÓXI COR BRANCO	und	6,00	3.203,52	19.221,12			8,00%	2.947,24	17.683,43	17.680,00	
			TELHA GALVALUME PRÉ PINTADO (FACE EXTERNA RAL9003, FACE INTERNA FUNDO MONO BRANCO), MODELO TRAPEZOIDAL (TP35) ESP. 0,43 MM PARA COBERTURA E PLATIBANDA	m2	610,00	138,77	84.649,70			8,00%	127,67	77.877,72	77.880,00	
			RUFOS E CONTRA-RUFOS EM ALUMÍNIO EM CHAPA GALVALUME (FACE EXTERNA BRANCA RAL9003 E FACE INTERNA BRANCA RAL9003), ESPESSURA 0,8 mm 0,65 mm, PARA ACABAMENTOS LARG.= 45cm	m	120,00	203,88	24.465,60			8,00%	187,57	22.508,35	22.510,00	
			CALHA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8 mm, SEÇÃO 30X20cm, INCLUSO 07 CAIXAS DE PRESSÃO CÔNICAS NAS SAÍDAS DAS PRUMADAS	m	52,50	282,30	14.820,75			8,00%	259,72	13.635,09	13.640,00	
			Diversos PINTURA DE GRADIL METÁLICO EM TELA ALAMBRADO E MONTANTES Ø100, H=3.0M, EPÓXI COR BRANCA	m2	180,00	142,88	0,00 25.718,40 0,00			8,00%	131,45	0,00 23.660,93 0,00	0,00 23.660,00 0,00	
							0,00					0,00	0,00	
IRIA	Mat	154					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ALVENARIA							0,00					0,00	0,00	
AL	Sub	178					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
			Igoflex Sika para Impermeabilização	m ²	3,00	42,08	126,24				42,08	126,24	130,00	
AÇÃO			Lona plástica preta 150 micra Material: Endurecedor de superfície tipo Ashford Fórmula	m2 m2	51,70 13,00	2,33 8,00	120,46 104,00	**=			2,33 8,00	120,46 104,00	120,00 100,00	45000
3ILIZ/	Mat	130	Neutrol (balde de 18 Lt)	bd	0,01	687,90	6,88	467,64			687,90	6,88	10,00	470,00
IMPERMEABILIZAÇÃ			Sikaflex T68 (selante p/ junta de encontro) epoxi semi-rigido p/ junta	kg m	0,16 2,86	223,15 26,00	35,70 74,36				223,15 26,00	35,70 74,36	40,00 70,00	
MPER							0,00					0,00	0,00	
=	Sub	179					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
					<u> </u>		0,00					0,00	0,00	
IERIA)	Mat	158	Tampa em Ferro Fundido 60x60	unid	1,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SERRALHERIA (Metal)							0,00 0,00					0,00	0,00	
SER	Sub	180					0,00 0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4							0,00					0,00	0,00	
R)	Mat	160					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Planilha Meta Global

	Fidililia Meta Giobai													
	PLANILHA META - versão 1.0													
							TOTA	L N'				1.00	Meta S	
		CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDE	CUSTO UNIT		ı	Planejamento		Meta S 1.995.000,00			
						UNII	2.147.714,52	2.147.714,52	4.000,00		C. Unit.	V. Total	V. Total	1.995.000,00
MARCENA (Madeira							0,00					0,00	0,00	
RCE							0,00					0,00	0,00	
M E	Sub	181					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
0							0,00					0,00	0,00	
Ė	Mat	162					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO							0,00					0,00	0,00	
EST							0,00					0,00	0,00	
Ë	Sub	182					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
œ							0,00					0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	0,00	
(0	Mat	164					0,00					0,00	0,00	0,00
Š							0,00					0,00	0,00	
VIDROS							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Sub	474					0,00					0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00	
							0,00	947,58				0,00	0,00	- - 950,00
			Selador acrílico	l	9,50	13,89	131,96				13,89	131,96	130,00	
		166	Lixa	un	19,80	2,90	57,42				2,90	57,42	60,00	
₹			Tinta acrílica preto	l	7,13	53,17	379,10] ,,,,,,,			53,17	379,10	380,00	200,00
PINTURA			Tinta acrílica amarelo	l	7,13	53,17	379,10				53,17	379,10	380,00	
_ ₹							0,00					0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00	
	Sub	475					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00	
SERVIÇOS EXTERNOS	Mat	469					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
N IC							0,00					0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00	
<u>∾</u> 🗓	Sub	476					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
-							0,00					0,00	0,00	
800	Mat	168					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
DIVERSOS							0,00					0,00	0,00	
<u> </u>	Sub	183					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Cab	100					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
								<u> </u>						

				DI A	A NIII L		nilha Meta Globa	<u> </u>						versão 1.0
	PLANILHA META - CÓD DISCOMUNAÇÃO UN CERT CUSTO TOTAL N' Planejamento 1.995.000,00													
		CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDE	UNIT	2.147.714,52	2.147.714,52	Planejamento 4.000,00	1	C. Unit.	V. Total	75.000,00 V. Total	1.995.000,00
							0,00	,				0,00	0,00	
	Mat	470					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
			REFORMA DA ÁREA 01 DE CARRINHOS				0,00					0,00	0,00	
			CONDUTOR APARENTE EM TUBO E CONEXÕES DE PVC Ø 150mm, PREVER INTERLIGAÇÃO NA CAIXA DE AP MAIS	m	228,00	242,99	55.401,72			10,00%	218,69	49.861,55	49.860,00	
			PRÓXIMA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·					·		
		170	REFORMA DA ÁREA DE CARRINHOS 02				0,00	69.607,30				0,00	0,00	62.650,00
ÕES			CONDUTOR APARENTE EM TUBO E CONEXÕES DE PVC Ø				0,00					0,00	0,00	02.000,00
NSTALAÇÕES			150mm, PREVER INTERLIGAÇÃO NA PRUMADA MAIS PRÓXIMA	m	42,00	242,99	10.205,58			10,00%	218,69	9.185,02	9.190,00	
NST 4	Sub		INTERLIGAÇÃO DE PRUMADA DE AP NA CAIXA DE AP	vb	1,00	4.000,00	4.000,00			10,00%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
_			EXISTENTE	VD	1,00	4.000,00	0,00			10,0070	3.000,00	0,00	0,00	
							0,00					0,00	0,00	
		171					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	vb			0,00					0,00	0,00	
		172	THE GOTT DIGITAL DE LANGOTTO				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00					0,00	0,00	
		471					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	ıcias)		Tele tenum e levenie Leven 1 20m				0,00					0,00	0,00	
	dependências		Tela tapume laranja Larg=1,20m Material para limpeza	m vb	1,00	1.972,50	1.972,50				1.972,50	1.972,50	1.970,00	
	дер:		Placas e sinalizações	vb	1,00	3.800,00	3.800,00			13,00%	3.306,00	3.306,00	3.310,00	
	io das		Mobilização e desmobilização Carpintaria	vb m²	1,00	3.073,51	3.073,51 0,00			50,00%	1.536,76	1.536,76 0,00	1.540,00 0,00	
	execução		Ferragens	m²			0,00					0,00	0,00	
	na exe		Refeitório Mobilização e desmobilização	vb	1,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
	ado n	185	Carpintaria	m²	1,00		0,00	43.614,01			0,00	0,00	0,00	38.530,00
	Provisória (material utilizado	165	Barraco para Ferragens	m²			0,00	43.014,01				0,00	0,00	38.330,00
	terial		Abrigo provisório para Armazenamento de Materiais e Ferramentas	vb	1,00	5.000,00	5.000,00			10,00%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	a (ma		Instalação Provisória - Elétrica	vb	1,00	4.410,00	4.410,00				4.410,00	4.410,00	4.410,00	
sória	visóri		Instalação Provisória - Hidráulica Banheiro Químico, incl. Limpeza	vb vb	1,00 1,00	3.308,00 3.300,00	3.308,00 3.300,00				3.308,00 3.300,00	3.308,00 3.300,00	3.310,00 3.300,00	2.530,00
Provisórik	o Pro		Containers - Vestiário	vb	1,00	5.949,99	5.949,99			20.000/	5.949,99	5.949,99	5.950,00	
	Instalação		Containers - escritório / depósito (2x/mês)	vb	1,00	12.800,01	12.800,01			20,00%	10.240,01	10.240,01	10.240,00	
Instalação	lnst		MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	vb			0,00					0,00	0,00	
=	ıtas		Ferramentas p/ transporte horiz e vert Disco para Serra cliper	vb um	1,00 1,26	500,00	0,00 630,00	1.530,00			0,00 500,00	0,00 630,00	0,00 630,00	
	Ferramentas		Ferramentas	vb	1,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.030,00
	erra		LOCAÇÃO Potonoivo	vb	1,00	2.550,00	0,00 2.550,00				2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	
	υ		Betoneira Serra Elétrica	vb	1,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	ninas		Serra Cliper	dia	4,58	160,00	732,80				160,00	732,80	730,00	
	Equipamentos, Máquinas		Vibrador com mangote Rompedor Elétrico Cap 30KG	vb dia	1,00 4,58	1.185,00 249,00	1.185,00 1.140,42	4044545			1.185,00 249,00	1.185,00 1.140,42	1.190,00 1.140,00	0.4.000.00
	os, N	703	Aluguel de Equipamentos e Andaimes	vb	1,00	17.500,00	17.500,00	104.656,67		4=0004	17.500,00	17.500,00	17.500,00	91.820,00
	ent		Plataforma Elevatória Caminhão munck	vb vb	1,00 1,00	49.200,00 19.200,00	49.200,00 19.200,00			17,00% 17,00%	40.836,00 15.936,00	40.836,00 15.936,00	40.840,00 15.940,00	
	ipan						0,00	_				0,00	0,00	
	Equ		caçamba de entulho (5 m3) Frete e carretos	un vb	5,33 1,00	665,75 7.200,00	3.548,45 7.200,00			17,00%	665,75 5.976,00	3.548,45 5.976,00	3.550,00 5.980,00	
		186	Transporte de funcionários (locação van e onibus)	mês	1,00	7.200,00	0,00	0,00		21,0070	01210,00	0,00	0,00	0,00
			Aluguel de KOMBI c/motorista km Engenheiro	un/mês vb	1,00	848,25	0,00 848,25	0,00	1.000,00		1.848,25	0,00 1.848,25	0,00 1.850,00	3,00
		187	km Coordenador	vb	1,00	261,00	261,00	1.109,25	1.000,00		261,00	261,00	260,00	2.110,00
			Pedágios para Engenheiro	un un			0,00	36.645,00				0,00	0,00	2.110,00
			Pedágios para Coordenador Refeições não alojados	un	546,00	35,00	19.110,00			5,00%	33,25	18.154,50	18.150,00	
		188	Refeição de Empreiteiros	un	390,00	35,00	13.650,00			5,00%	33,25	12.967,50	12.970,00	34.810,00
			Cesta básica Verba de Representação (Jantar cliente)	un vb	21,00	185,00	3.885,00 0,00			5,00%	175,75	3.690,75 0,00	3.690,00 0,00	
			Plano de saúde cap. Branco	vb	1,00	3.208,50	3.208,50		2.000,00		5.208,50	5.208,50	5.210,00	
			Material para escritório Material para limpeza	vb vb	1,00	900,00	900,00				900,00	900,00	900,00	
		189	Café/remédios	vb	1,00	300,00	300,00	10.084,60			300,00	300,00	300,00	12.090,00
	Diretas		Cópias xerox/Plotagens Exames Médicos especificos	vb vb	1,00 1,00	900,00 4.776,10	900,00 4.776,10				900,00 4.776,10	900,00 4.776,10	900,00 4.780,00	
	Dir		Plotagens	vb	_,,,,	-,20	0,00					0,00	0,00	
4	sas			vb			0,00					0,00	0,00	
OBR	Despesas		PROJETO AS BUILT	vb	1,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00	2.400,00	
O DE	Ö		ART DE EXECUÇÃO DA OBRA PROJETO ESTRUTURAL DE ME DAS MARQUISES COM ART DE	vb	1,00	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	
CANTEIRO DE OBRA		478	AUTORIA	vb	1,00	12.000,00	12.000,00	30.200,00		15,00%	10.200,00	10.200,00	10.200,00	26.810,00
CAN			EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - 01 (UM) FURO DE	vb	1,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	/00
			Controle Tecnológico	vb	1,00	4.700,00	4.700,00			10,00%	4.230,00	4.230,00	4.230,00	
			Consultorias Solos, etc	vb	1,00	7.500,00	7.500,00 0,00			15,00%	6.375,00	6.375,00 0,00	6.380,00	
			Aluguel residência p/ Engenheiro	mês			0,00					0,00	0,00	
		479	Despesas com alojamento Consumo de Telefone	mês vb	1,00	2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00
		100	Seguros	vb	1,00	4.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Seguro Garantia Vale-transporte	vb un	1.092,00	4,50	0,00 4.914,00	4.914,00			4,50	0,00 4.914,00	0,00 4.910,00	4.910,00
		504	Depreciação	vb		7,00	0,00	0,00			2,50	0,00	0,00	0,00
	8		Manutenção e reparos Profissionais	vb vb			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	esas Indret	902	EPI's e uniformes	vb	1,00	3.011,30	3.011,30	3.011,30			3.011,30	3.011,30	3.010,00	3.010,00
	Desb		Reserva contingente PIS	vb vb	1,00	15.405,00	0,00 15.405.00	0,00 15.405,00			15.405,00	0,00 15.405,00	0,00 15.410,00	0,00 15.410,00
	Imp	242	Cofins	vb	1,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00			71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	ا۳۱۳	245	ISS	vb	1,00	47.400,00	47.400,00 0,00	47.400,00			47.400,00	47.400,00 0,00	47.400,00 0,00	47.400,00
0,00														
							2.147.714,52	2.147.714,52	4.000,00			1.994.952,75	1.995.000,00	
	Ī		Juros Bancários - cond. Pgto : Normal	vb			Págolnoso 4	0,00				0,00	0,00	0,00
	Į				<u> </u>		0,00	<u> </u>	l	<u> </u>		0,00	0,00	

Planilha Meta Global

		PLA	<u>ANILP</u>	IA MET	ΓA -							versão 1.0
	1	1	,	1	TOTA	TOTAL N'		4 7			Meta S	
CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UN	OTDE	CUSTO UNIT	IOIALN		Planejamento		1.995.000,00			
			QIDE		2.147.714,52	2.147.714,52	4.000,00		C. Unit.	V. Total	V. Total	1.995.000,00
670	Projetos Executivos	vb			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
070	Aprovações (prefeitura, cetesb)				0,00	1		/		0,00	0,00	0,00

LEGENDA DE PROPOSTAS: